

Fecha (d-m-a):

20/01/2019 –24/01/2020

Sede (Mun-Dep)

Mocoa - Villagarzon - Pto Guzman - Piamonte - Orito

Priorización	Semana	Código	DETALLE CAUSA	Municipio	Circuito	Tipo de Elemento en SDL	Elemento a consignar	Fecha Prog Inicio de Mantenimiento (d-m-a)	Hora	Fecha Prog Terminación de Mantenimiento (d-m-a)	Hora	Descripción de Mantenimiento y/o Expansión	Mantenimiento Reprogramado	N° Código de Mantenimiento - Expansión
Media	4	N/A	13	Orito	N/A	N/A	N/A	20/01/2019	08:00 a.m.	20/01/2019	05:00 p.m.	Levantamiento de red media tension SPARK.	N/A	N/A
Media	4	PCTBT	13	Orito	CP46	N/A	N/A	21/01/2019	08:30 a.m.	21/01/2019	11:00 a.m.	Retemplar red (trenzada) baja tension barrio La Piscina II Etapa.	NO	P044001
Media	4	N/A	13	Orito	N/A	N/A	N/A	21/01/2019	02:00 p.m.	21/01/2019	05:00 p.m.	Levantamiento de red media tension SPARK.	N/A	N/A
Alta	4	PCTMT	13	Orito	CP45	Seccionador	SORI 0020	22/01/2019	08:30 a.m.	22/01/2019	11:00 a.m.	Retemplar retenida media tension en la vereda El Paraiso (sector entrada vereda Versalles).	NO	P044002
Media	4	EMTB	13	Orito	CP45 - CP46	N/A	N/A	22/01/2019	02:00 p.m.	22/01/2019	05:00 p.m.	Abrir huecos para hincar postes en la vereda Santa Rosa del 35 (entrada balastrera), abrir dos huecos para hincar postes de baja tension en la vereda El Paraiso (sector seccionador Versalles), abrir huecos para hincar tres postes de 8 metros en la vereda El Caldero (sector entrada Cabildo La Venada).	NO	E044001
Media	4	EMTB	13	Orito	CP45 - CP46	N/A	N/A	23/01/2019	08:00 a.m.	23/01/2019	11:30 a.m.	Hincar postes dos postes de 12 metros en la vereda Santa Rosa del 35 (entrada balastrera), hincar dos postes de 8 metros en la vereda El Paraiso (sector seccionador Versalles), hincar tres postes de 8 metros en la vereda El Caldero (entrada cabildo La Venada).	NO	E044002
Media	4	N/A	13	Orito	N/A	N/A	N/A	24/01/2019	08:00 a.m.	24/01/2019	05:00 p.m.	Levantamiento de red media tension SPARK.	N/A	N/A
Media	4	CLAMT	13	PUERTO GUZMAN	CP31	Seccionador	STP20001	21/01/2020	08:00	21/01/2020	10:00	ARREGLO DE LINEA MEDIA TENSION, POR QUE SE ENCUENTRA ARRIMADA A LA RETENIDA. BARRIO LOS PRADOS	NO	C043001
Media	4	PSAMT	13	PUERTO GUZMAN	CP33	Seccionador	STPG20009	23/01/2020	14:00	23/01/2020	16:00	MONTAJE DE CUCHILLAS MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS. VDA EL BOMBON	NO	P043001
Media	4	EBTT	13	Mocoa	CP12	Transformador	TMOC0112	21/01/2020	08:00	21/01/2020	10:00	Instalacion poste de baja tension en Villa Nueva	NO	E041001
Media	4	PCTBT	13	Mocoa	CP12	N/A	N/A	21/01/2020	14:00	21/01/2020	16:00	DEMONTAR POSTES Y REDES DE BAJA TENSION	NO	N/A
MEDIA	4	EBTT	13	Villagarzón	CP23	Transformador	TVILO357	20/01/2020	08:00	24/01/2020	17:00	INSTACION REDES DE BT EN PUERTAS DEL SOL	NO	E042001

Elaboro: Profesional de Operaciones y Planeamiento Eléctrico

Aprobó: Subgerente Técnico Operativo