



Fecha (d-m-a):

27/01/2019 --31/01/2020

Sede (Mun-Dep)

Mocoa - Villagarzon - Pto Guzman - Piamonte - Orito

Priorización	Semana	Código	DETALLE CAUSA	Municipio	Circuito	Tipo de Elemento en SDL	Elemento a consignar	Fecha Prog Inicio de Mantenimiento (d-m-a)	Hora	Fecha Prog Terminación de Mantenimiento (d-m-a)	Hora	Descripción de Mantenimiento y/o Expansión	Mantenimiento Reprogramado	N° Código de Mantenimiento - Expansión
MEDIA	5	EMTB	13	MOCOA	CP17	---	---	27/01/2020	7:00	27/01/2020	17:00	CONSTRUCCION RED PROGRESO	NO	E051001
MEDIA	5	PCTMT	11	MOCOA	CP17	CIRCUITO	CP17	27/01/2020	6:00	27/01/2020	7:00	DESMONTAJE TRAF0 TMOC0333, VDA PUEBLO VIEJO	NO	P051001
MEDIA	5	PCTBT	13	MOCOA	CP17	TRANSFORMADOR	TMOC0320	27/01/2020	6:00	27/01/2020	7:00	CAMBIO BAJANTES TMOC0320, PUEBLO VIEJO	NO	P051002
MEDIA	5	ETRA	13	MOCOA	CP13	SECCIONADOR	SMOC0011	28/01/2020	6:00	28/01/2020	8:00	MONTAJE TRANSFORMADOR PUENTE BARRIO PROGRESO	NO	E051002
MEDIA	5	EBTT	13	MOCOA	CP14	---	---	28/01/2020	9:00	28/01/2020	17:00	CONSTRUCCION RED DE BAJA TENSION VDA LOS ANDES TMOC0232	NO	E051003
MEDIA	5	PBTBT	13	MOCOA	CP17	TRANSFORMADOR	TMOC0324	29/01/2020	7:00	29/01/2020	9:00	CAMBIO BAJANTES VDA PUEBLO VIEJO	NO	P051002
MEDIA	5	EBTT	13	MOCOA	CP13	---	---	27/01/2020	7:00	27/01/2020	8:00	CONSTRUCCION DE REDES EN EL BARRIO VILLA EL RIO	NO	E051004

Elaboro: Profesional de Operaciones y Planeamiento Eléctrico

Aprobó: Subgerente Técnico Operativo