

Fecha (d-m-a):

02/09/2019 -- 06/09/2019

Sede (Mun-Dep)

Mocoa - Villagarzon - Pto Guzman - Piamonte - Orito

Priorización	Semana	Código	DETALLE CAUSA	Municipio	Circuito	Tipo de Elemento en SDL	Elemento a consignar	Fecha Prog Inicio de Mantenimiento (d-m-a)	Hora	Fecha Prog Terminación de Mantenimiento (d-m-a)	Hora	Descripción de Mantenimiento y/o Expansión	Mantenimiento Reprogramado	N° Código de Mantenimiento - Expansión
Media	36	PLABT	13	Piamonte	CP32	Transformador	TPIA0045	5/09/19	8:00	5/09/19	10:00	Remodelación y/o Instalación de Red abierta a Trenzada BT Lios fundadores Piamonte	NO	P363001
Media	36	PLABT	13	Pto Guzman	CP33	Transformador	TPGZ0098	4/09/19	9:00	4/09/19	14:00	Remodelación y/o Instalación de Red abierta a Trenzada BT GALILEA	SI	P333002
Alta	36	PETMT	13	Pto Guzman	CP33	Seccionador	SPGZ0021	5/09/19	8:00	5/09/19	11:00	- DPS - SPT de Transformador SAN CAYETANO tpgz 68,69,70,71	NO	P363002
Media	36	PCTBT	13	Orito	CP45	Transformador	TORI0004	4/09/19	9:00	4/09/19	11:30	Retemplar redes baja tension en la vereda El Yarumo (sector lavaderos).	NO	E364001
Alta	36	EBTT	13	Orito	CP46	Transformador	TORI0202	5/09/19	8:00	5/09/19	12:00	Retemplar y construir la tercer fase red baja tension en el barrio La Piscina (frente al algo contraincendios).	SI	E354002
Alta	36	ETRB	13	Villagarzón	CP23	N/A	N/A	2/09/19	05:30 a.m.	6/09/19	06:30 a.m.	Expansión MT- TR - BT en vereda Canangucho	SI	E352001

Elaboro: Profesional de Operaciones y Planeamiento Eléctrico

Aprobó: Subgerente Técnico Operativo